UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN** **UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS** UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	**No. de Revisión:00** **"Fecha de Emisión: 09/11/2022"** **INF-FO-33** **Fecha:**

[X] **TOTAL** [ ] **PARCIAL**

CONTRATISTA ARQ. JORGE IVO MARTÍNEZ PLAZA

OBRA: "ADECUACIÓN DEL ÁREA 2, CIME (Centro para la Multimodalidad Educativa). NUEVA ZONA UG, SEDE SILAO."

CAMPUS/SEDE: NUEVA ZONA UG, SEDE SILAO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. GTO-SOP/PUC-1200-2007

Antecedentes

								IMPORTE	$ 1.756.409,10
								AMPLIAC.	$ 384.882,78
CONTRATO	No.	UG/RE/AD/FAM/CO/019-22	DEL	16	DE	MAYO	DE 2022	TOTAL	$ 2.141.291,88
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO				26	DE	MAYO	DE	2022	
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO				6	DE	AGOSTO	DE	2022	
FECHA INICIO REAL				26	DE	MAYO	DE	2022	
FECHA TERMINACION REAL				6	DE	AGOSTO	DE	2022	
FECHA TERMINACION SEGUN CONVENIO CONCEDIDA AL					DE		DE		

PLAZO DE EJECUCIÓN: **73 DIAS NATURALES**

CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. **UG/RE/AD/FAM/CO/019-22-01** DE FECHA

DE DEL **2022**

Intervienen

N O M B R E S

ARQ. MARIA RENEÉ HERNANDEZ ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

ARQ. JORGE IVO MARTINEZ PLAZA
CONTRATISTA

Eduardo Pérez Gutiérrez
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

Ing. Luis Carlos Vázquez Granado
ORGANO INTERNO DE CONTROL

Motivo

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA: **"ADECUACIÓN DEL ÁREA 2, CIME (Centro para la Multimodalidad Educativa). NUEVA ZONA UG, SEDE SILAO."** QUEDANDO LA **ZONA UNIVERSITARIA SILAO** COMO UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA UNIDAD OPERADORA.

Descripción de los Trabajos Ejecutados

1.- DEMOLICIONES
2.- ESTRUCTURA METALICA
3.- ALBAÑILERIAS
4.- PISOS, MUROS Y PLAFONES
5.- CANCELERÍAS
6,- ACCESORIOS DE BAÑO
7.- INSTALACIÓN ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR
8,- VOZ Y DATOS

ESTOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

LUGAR FECHA Y HORA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION	FECHA DE RECEPCION	HORA
SILAO, GTO.	**07 DE FEBRERO DE 2023**	**11:00**

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN** **UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS** UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	**No. de Revisión:00** **"Fecha de Emisión: 09/11/2022"** **INF-FO-33** **Fecha:**

Relación de Estimaciones

NUMERO	TIPO	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE
1	NORMAL	DEL 26 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022	$	260.066,66
1A	VOL EXCED	DEL 26 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022	$	19.046,43
2	NORMAL	DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2022	$	209.051,16
3	NORMAL	DEL 24 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022	$	264.012,39
3A	VOL EXCED	DEL 24 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022	$	28.399,96
4	NORMAL	DEL 09 AL 16 DE JULIO DE 2022	$	73.585,85
4A	VOL EXCED	DEL 09 AL 16 DE JULIO DE 2022	$	105.543,31
5	NORMAL	DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2022	$	151.841,63
5A	VOL EXCED	DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2022	$	21.405,32
6B	FUERA CATALOGO	DEL 24 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022	$	302.694,67
7	NORMAL	DEL 09 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2022	$	705.644,51
		SUMA TOTAL:	$	2.141.291,88
		SALDO A CANCELAR:	$	-

Motivo de Sanciones

NO APLICA

Garantias

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 5107-00214-0 DEL 7 DE Febrero DEL 2022 VALOR $ 214,129.19

AFIANZADORA Aseguradora Ascrta, S.A. de C.V.

ANTE **La Universidad de Guanajuato**

OTRAS GARANTIAS ANTICIPO NO. 10947-00060-9 POR $526,922,73, CUMPLIMIENTO NO. 10947-00061-8 POR $175,640,91, AMPLIACIÓN EN MONTO NO. 10947-00061-8 POR $214,129,19 Y AMPLIACIÓN DE ANTICIPO NO. 10947-00065-4 POR $351,281,82 ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACERTA

Recepción

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. LA **NUEVA ZONA UG SEDE SILAO** COMO UNIDAD OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

Observaciones

Ninguna.

N O M B R E S

ARQ. MARÍA RENEE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

ARQ. JORGE IVO MARTÍNEZ PLAZA
CONTRATISTA

Eduardo Pérez Gutiérrez
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

Ing. Luis Carlos Vázquez Granado
ORGANO INTERNO DE CONTROL