UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

**Universidad de Guanajuato**
**Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios**
Unidad de Infraestructura y Conservación

# Acta de Entrega Recepción

[X] TOTAL [ ] PARCIAL

**CONTRATISTA** JOSÉ ALBERTO ZAVALA CHÁVEZ

**OBRA:** **ADECUACIÓN DE AULAS PARA CIME EN LA UNIDAD UNIVERSITARIA SEDE SILAO**

**CAMPUS/SEDE:** INSTALACIONES CENTRALES, UNIDAD UNIVERSITARIA DE SILAO

**REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No.** GTO-SOP/PUC-1873-2012

## Antecedentes

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | IMPORTE | $ 191,717.95 |
| | | | | | | AMPLIAC. | $ |
| CONTRATO | No. UG/RE/AD/FAM/CD/088-22 | DEL 9 | DE DICIEMBRE | DE 2022 | | TOTAL | $ 191,717.95 |
| FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO | | | 19 | DE DICIEMBRE | | DE | 2022 |
| FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO | | | 25 | DE DICIEMBRE | | DE | 2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 07 DÍAS NATURALES | | | | | | |
| FECHA INICIO REAL | | | 19 | DE DICIEMBRE | | DE | 2022 |
| FECHA TERMINACION REAL | | | 25 | DE DICIEMBRE | | DE | 2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 07 DIAS NATURALES | | | | | | |
| FECHA TERMINACION SEGUN CONVENIO CONCEDIDA AL | | | N/A | DE N/A | | DE | N/A |
| CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO | No. | | N/A | | | DE FECHA | N/A |
| DE N/A | DEL N/A | | | | | | |

## Intervienen

N O M B R E S

**Arq. Llaori del Carmen Herrera Noriega.**
Supervisor de obra
Conservación y Dignificación de espacios

**Arq. Alberto Zavala Chávez.**
Contratista

**Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez**
Titular del programa UG Ciudad
**UNIDAD**

**Mtra. Lydia Griselda Ramírez Zúñiga**
Coordinadora Administrativa UG Ciudad
**UNIDAD**

Ing. Edgar Alejandro Alvarez Rivera
Órgano Interno de Control

## Motivo

LA RECEPCION FISICA POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA: **"ADECUACIÓN DE AULAS PARA CIME EN LA UNIDAD UNIVERSITARIA SEDE SILAO",** QUEDANDO LA SECRETARÍA GENERAL, UNIDAD UNIVERSITARIA SEDE SILAO (UG CIUDAD) COMO UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA UNIDAD OPERADORA.

## Descripción de los Trabajos Ejecutados

**INTERVENCIÓN EN AULAS VERDES, QUE CONSISTE EN:**

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA:**
RETIRO Y DESCONEXION DE DUCTERÍA DE AIRE ACONDICIONADOSOBR MURO, RETIRO CON RECUPERACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA CORRIENTES, TAPAS CIEGAS Y APAGADORES.
**CARPINTERÍA:**
MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA DE ACCESO A AULAS Y ARCHIVO.
**CANCELERÍA:**
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TRANSPARENTE, LIMPIEZA DE VENTANAS.
**ACABADOS:**
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX A DOS MANOS SOBRE MUROS Y PLAFONES EXISTENTES, COLOR BLANCO (AUTORIZADO POR EL USUARIO)

ESTOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

**LUGAR FECHA Y HORA DE RECEPCION**

| LUGAR DE RECEPCION | FECHA DE RECEPCION | HORA |
|---|---|---|
| BLVD. RAÚL BAILLERES Nº 200, COLONIA LA JOYA, SILAO, GUANAJUATO | 01 DE MARZO DE 2023 | 10:00HRS |

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

**Universidad de Guanajuato**
**Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios**
Unidad de Infraestructura y Conservación

# Acta de Entrega Recepción

[X] TOTAL [ ] PARCIAL

## Relación de Estimaciones

| NUMERO | TIPO | PERIODO DE EJECUCION | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | NORMAL | DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 | $ 94,500.22 |
| 1A | VOL EXCEDENTES | DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 | $ 47,696.71 |
| 1B | FUERA DE CATALOGO | DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 | $ 49,521.02 |
| | | | |
| | | | |
| | | **SUMA TOTAL:** | **$ 191,717.95** |
| | | **SALDO A CANCELAR:** | **$ -** |

## Motivo de Sanciones

NO APLICA / INCLUIR MONTO DE SANCIONES

## Garantias

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. **2205270** DEL **13** DE **FEBRERO** DEL **2023** VALOR $ **$ 19,171.79**

AFIANZADORA **CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A**

ANTE **La Universidad de Guanajuato**

OTRAS GARANTIAS Fianza de cumplimiento: No. 2401307-0000, por un monto de $ 19,171.79 Aseguradora Liberty fianzas, S.A. DE C.V.

## Recepción

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.**LA SECRETARÍA GENERAL, UNIDAD UNIVERSITARIA SEDE SILAO (UG CIUDAD)** COMO UNIDAD OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

## Observaciones

SIN OBSERVACIONES

N O M B R E S

**Arq. Llaori del Carmen Herrera Noriega.**
Supervisor de obra
Conservación y Dignificación de espacios

**Arq. Alberto Zavala Chávez.**
Contratista

**Mtro. Eduardo Pérez Gutiérrez**
Titular del programa UG Ciudad
UNIDAD

**Mtra. Lydia Griselda Ramírez Zúñiga**
Coordinadora Administrativa UG Ciudad
**UNIDAD**

Ing. Edgar Alejandro Alvarez Rivera
Órgano Interno de Control