UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	No. de Revisión:00 "Fecha de Emisión: 09/11/2022" INF-FO-33 Fecha: 15 de mayo de 2023

[X] TOTAL [ ] PARCIAL

CONTRATISTA CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V.

OBRA: CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS, SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO EN EL TERCER NIVEL DE LA TORRE DE LABORATORIOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DEL CAMPUS GUANAJUATO

CAMPUS/SEDE: DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. GTO-SOP/PUC-0020-1997

Antecedentes

								IMPORTE	$ 2,173,376.61
								AMPLIAC.	$
CONTRATO	No.	UG/RE/AD/FAM/CO/091-22	DEL 21	DE	DICIEMBRE	DE	2022	TOTAL	$ 2,173,376.61
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO					2	DE		ENERO	DE 2023
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO					31	DE		ENERO	DE 2023
FECHA INICIO REAL					2	DE		ENERO	DE 2023
FECHA TERMINACION REAL					20	DE		MARZO	DE 2023
FECHA TERMINACION SEGUN CONVENIO CONCEDIDA AL					20	DE		MARZO	DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: **78 DÍAS NATURALES**

CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. UG/RE/AD/FAM/CO/091-22-1 DE FECHA 31

DE ENERO DEL 2023

Intervienen

N O M B R E S

ING. SAMANTHA ELIZABETH GUERRA CARDONA
SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CAMPUS GUANAJUATO
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

No asistió
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Motivo

LA RECEPCION FISICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA: "CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS, SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO EN EL TERCER NIVEL DE LA TORRE DE LABORATORIOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DEL CAMPUS GUANAJUATO" QUEDANDO EL CAMPUS GUANAJUATO COMO UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA UNIDAD OPERADORA.

Descripción de los Trabajos Ejecutados

1.- SISTEMA DE EXTRACCIÓN EN 3ER NIVEL
2.- INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ESTOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

LUGAR FECHA Y HORA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION	FECHA DE RECEPCION	HORA
NORIA ALTA S/N, C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO.	15 DE MAYO DE 2023	10:00

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	No. de Revisión:00 "Fecha de Emisión: 09/11/2022" INF-FO-33 Fecha: 15 de mayo de 2023

Relación de Estimaciones

NUMERO	TIPO	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE	
01 (UNO)	NORMAL	02 AL 31 DE ENERO DE 2023	$	139,895.34
02 B (DOS)	F.C.	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	$	1,029,784.54
03 (FIN)	FINIQUITO	01 AL 20 DE MARZO DE 2023	$	1,003,696.73
		SUMA TOTAL:	$	2,173,376.61
		SALDO A CANCELAR:	$	-

Motivo de Sanciones

NO APLICA

Garantias

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 1767405 DEL 20 DE MARZO DEL 2023 VALOR $ $ 217,337.66

AFIANZADORA DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

ANTE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

OTRAS GARANTIAS CUMPLIMIENTO No.1733545 DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Recepción

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. EL CAMPUS GUANAJUATO COMO UNIDAD OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

Observaciones

Sin observaciones.

N O M B R E S

ING. SAMANTHA ELIZABETH GUERRA CARDONA
SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

CAMPUS GUANAJUATO
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

No Asistio
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL