UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN **UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO** **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS** UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	No. de Revisión:00 **"Fecha de Emisión: 09/11/2022"** **INF-FO-33** **Fecha: 13/Marzo/2023**

[X] TOTAL [ ] PARCIAL

CONTRATISTA Armando Hernández Leyva

OBRA: "Adecuación de instalaciones eléctricas del módulo "A" del deportivo "José Nieto Piña"

CAMPUS/SEDE: Complejo Nieto Piña

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. GTO-SOP/PUC-5292-2022

Antecedentes

								IMPORTE	$ 1,091,378.55
								AMPLIAC.	$
CONTRATO	No.	UG/RE/AD/FAM/CD/092-22	DEL 21	DE	DICIEMBRE	DE	2022	TOTAL	$ 1,091,378.55
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO				2		DE		ENERO	DE 2022
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO				28		DE		ENERO	DE 2022
FECHA INICIO REAL				2		DE		ENERO	DE 2022
FECHA TERMINACION REAL				28		DE		ENERO	DE 2022
FECHA TERMINACION SEGUN CONVENIO CONCEDIDA AL					N/A	DE		N/A	DE N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:					N/A				
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No.						N/A			DE FECHA N/A
DE	N/A		DEL N/A						

Intervienen

N O M B R E S

Ing. Luis Felipe Jiménez Frías

SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

ARMANDO HDEZ LEYVA

CONTRATISTA

Linda Karina Pérez Padrón

CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

Mauricio M. Jiménez Glz.

CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Motivo

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA: "Adecuación de instalaciones eléctricas del módulo "A" del deportivo "José Nieto Piña" QUEDANDO EL Complejo Nieto Piña COMO UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA UNIDAD OPERADORA.

Descripción de los Trabajos Ejecutados

1.- INSTALACION DE LUMINARIAS
2.- INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS
3.- INSTALACION DE NUEVOS ALIMENTADORES A TABLEROS DERIVADOS
4.- INSTALACION DE NUEVOS TABLEROS DERIVADOS
5.- INSTALACION DE TBALERO PRINCIPAL I-LINE E INTERRUPTORES DERIVADOS PRINCIPALES
6.- INSTALACION DE TIRA LED EN VITRINA DEL SALON DE LA FAMA

ESTOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

LUGAR FECHA Y HORA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION	FECHA DE RECEPCION	HORA
COMPLEJO NIETO PIÑA	**13 DE MARZO DE 2023**	**10:00 HRS**

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS	No. de Revisión:00 "Fecha de Emisión: 09/11/2022" INF-FO-33 Fecha: 13/Marzo/2023

Relación de Estimaciones

NUMERO	TIPO	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE	
1	NORMAL	02/ENERO/2023 AL 15/ENERO/2023	$	430,973.80
2	NORMAL	02/ENERO/2023 AL 15/ENERO/2023	$	214,894.09
3	NORMAL	16/ENERO/2023 AL 25/ENERO/2023	$	297,764.31
1B	FUERA DE CATALOGO	16/ENERO/2023 AL 25/ENERO/2023	$	52,426.46
1A	VOL. EXCEDENTES	16/ENERO/2023 AL 25/ENERO/2023	$	72,712.64
4	FINIQUITO	16/ENERO/2023 AL 25/ENERO/2023	$	22,607.25
		SUMA TOTAL:	$	1,091,378.55
		SALDO A CANCELAR:	$	-

Motivo de Sanciones

NO APLICA

Garantias

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 2772257 DEL 28 DE Enero DEL 2023 VALOR $ $ 109,137.85

AFIANZADORA SOFIMEX

ANTE La Universidad de Guanajuato

OTRAS GARANTIAS CUMPLIMIENTO No. 2755250 SOFIMEX

Recepción

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. EL COMPLEJO NIETO PIÑA COMO UNIDAD OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

Observaciones

Sin observaciones.

N O M B R E S

Ing. Luis Felipe Jiménez Trías

SUPERVISOR DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

ARMANDO HERNANDEZ LEYVA

CONTRATISTA

Linda Karina Perez Padrón

CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

Mauricio A. Jiménez Gla.

CAMPUS / UNIDAD / COLEGIO

Ing. Luis Vazquez Granados

ORGANO INTERNO DE CONTROL