
FECHA 31-dic-10

EJERCICIO 2010

No NOMBRE META PORCENTAJE 
ALCANZADO

MONTO 
ASIGNADO 

1er. Trimestre el 
15 de abril 

2er. Trimestre el 
15 de julio 

3er. Trimestre el 
15 de octubre 

4er. Trimestre 15 de 
enero del 2011

1 Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus León

 Edificio de Salud: Construcción de la 

4ta etapa de la Torre de Laboratorios 0.00% 49,878,297.28 0.00 0.00 0.00 0.00 49,878,297.28

2
Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Campus 
Guanjuato

Sede Marfil: Construcción de la 3ra. 
Etapa de la Unidad de Artes 0.00% 19,687,634.16 0.00 0.00 0.00 0.00 19,687,634.16

3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00

69,565,931.44 0.00 0.00 0.00 0.00 69,565,931.44
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

TESOREO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS

                              

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO  45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO  2010
                                                           PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

RECTOR GENERAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
NOMBRE DEL FONDO:  Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL:  Ampliación de la Oferta Educativa 2010
OBJETIVO GENERAL:  Fortalecimiento de la Infraestructura Física                              

PROYECTOS PARTICULARES        TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010                   2011 MONTO POR 
EJERCER

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (ASF ) Y  SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE DE 
COINCIDIR CON LA  PÁGINA WEB  DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.

TOTAL

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS
Campus León: Edificio de Salud: Construcción de la 4ta etapa de la Torre de Laboratorios
Campus Guanajuato: Sede Marfil:  Construcción de la 3ra etapa de la Unidad de Artes

DIRECTOR DE PLANEACIÓN


